

平成30年度 普通建設事業発注見通し (平成30年5月2日現在)

単位:千円

所管課	事業名	予算額	① 発注済	② 発注予定時期	③ 工事概要	④ 備考
	<b>【補助事業】</b>					
総務	木造住宅耐震改修補助金	98,350		平成30年10月	木造住宅耐震化事業	10戸分
総務	コンクリートブロック塀耐震補助金	4,000		平成30年10月	コンクリートブロック塀耐震化事業	13戸分
総務	避難誘導灯整備工事	8,000		平成30年10月	誘導灯整備	4箇所
総務	甲浦小学校校庭フェンス耐震工事	8,000		平成30年6月	避難路整備	
住民	浄化槽設置整備事業補助金	746		随時	浄化槽設置事業	2基分
住民	老朽住宅除却事業補助金	10,000		平成30年6月	住宅取壊事業	
住民	空き家改修助成事業	1,000		随時	空き家改修助成	
住民	空き家改修工事	10,000		平成30年6月	耐震改修工事等	3件
産建	橋梁長寿命化修繕計画策定委託	7,000		平成30年8月	橋梁点検	橋
産建	港久保橋橋梁補修耐震補強工事	20,000		平成30年9月	耐震補強工事	
産建	王子田橋他4橋橋梁補修及び耐震補強工事	32,000		平成30年8月	耐震補強工事	
産建	東町浦線改良工事	15,000		平成30年8月	L=100m	
産建	野根1号幹線改良工事	17,000		平成30年8月	L=800m	

所管課	事業名	予算額	① 発注済	② 発注予定時期	③ 工事概要	④ 備考
	<b>【単独事業】</b>					
総務	池・相間地区集会所建築事業	42,000		平成30年7月	集会所建設工事	
総務	カーブミラー設置工事	500		随時		
総務	野根地区津波避難タワー設計委託費	7,000		平成30年6月	野根地区津波避難タワー設計費	
住民	甲浦保育園園舎修繕	787		平成30年4～5月	園舎屋根塗装工事	
住民	銀杏保育園エアコン設置工事	1,461		平成30年6月		
住民	旧野根教員住宅フェンス取替工事	860		平成30年6～9月		
産建	一般農道・用排水路補修工事	2,000		随時		
産建	観光物産センター改修工事	28,768		平成30年6月		
産建	町道改良工事	3,000		随時		
産建	灰ノ木平地区排水路設置工事	3,400		平成30年10月		
	<b>【特別会計・簡易水道事業】</b>					
産建	旧甲浦取水施設取り壊し工事設計委託	400		平成30年7月	設計	
産建	旧甲浦取水施設取り壊し工事	1,500		平成30年11月		
産建	川口取水施設設計委託	5,000		平成30年10月	設計	
産建	耐震管路実施設計委託	10,000		平成30年5月	設計・測量	
産建	耐震管路整備工事設計監理委託	608		平成30年5月	設計・監理	
産建	耐震管路整備工事	24,657		平成30年7月	管路更新(生見、野根地区)	
産建	野根地区取水施設整備工事	15,820		平成30年7月	機械器具(エアチャンバー)の取替	
	<b>【特別会計・下水道事業】</b>					
産建	経営戦略策定委託	2,657		平成30年7月		
産建	水・電気機器類施設工事	28,000		平成30年7月	電気設備工事	
産建	マンホールポンプ場詳細設計委託業務	5,000		平成30年7月	設計	

